Nombre				
Alfonso Chumacero Corral				
NAO ID	Fecha			
2392	17/Agosto/20205			
Nombre de la Trayectoria				
Al Engineer Core				
Título del Reto	Prompt engineering para modelos basados en IA			

### "Roadmap": Campaña de Marketing - Osos de Montana

**Título del proyecto:** "Reconexión Multigeneracional: Estrategia de Experiencias del Fan 2025"

Herramienta Miro:

https://miro.com/app/board/uXjVJTRG8hg=/?share\_link\_id=595082160501

#### 1. Definición de Elementos Clave:

#### Objetivos

Tipo	Descripción		
General	Incrementar un 40% la asistencia y "engagement" en redes sociales para Q4 2025 mediante experiencias personalizadas para audiencias jóvenes/tradicionales.		
Específico	<ol> <li>Lanzar contenido digital interactivo (TikTok) para &lt;30 años.</li> <li>Implementar cobertura táctica tradicional (radio/impreso) para &gt;50 añ</li> <li>Aumentar un 25% la asistencia familiar con paquetes integrados</li> </ol>		


# 2. Entregables y Fechas:

Entregables	Fecha	¿Qué incluye?	
Plan de Contenido TikTok Validado	15/09/2025	Calendario de 12 videos + acuerdos con 3 jugadores	
Programa "Análisis con Veteranos" (KBOZ)	22/09/2025	4 episodios grabados + plantilla de reportes tácticos	
Zona Infantil Operativa en Estadio	10/10/2025	Diseño 3D, pantalla en vivo, mobiliario seguro	
Plataforma de Reservas "Pack Familiar"	25/10/2025	Web funcional con pago online + integración menú económico	
Skin Oficial en MLB "The Show"	15/11/2025	Diseño digital + códigos promocionales	

# 3. Procesos y Roles:

Rol	Responsabilidades	Participantes	
Product Owner	Priorizar backlog, validar entregables	Director de Marketing	
Scrum Master	Facilitar ceremonias ágiles, remover obstáculos	Jefe de Proyectos	
Equipo Creativo	Desarrollar contenido (videos, gráficos)	Diseñadores, Community Managers	
Equipo Técnico Implementar sistemas (web, integraciones)		Developers, UX/UI	
Alianzas Negociar con medios, proveedores y patrocinadores		Partnerships Manager	
Analytics Medir KPIs y ajustar estrategia		Data Analyst	

#### 4. Tablero:



### Desglose por Spring (2 semanas c/u)

Sprint	Entregable	Actividades Clave	Entregas Parciales
<b>1</b> (1-14 Sep)	Backlog Priorizado	<ol> <li>Kickoff con stakeholders</li> <li>Validación de acuerdos con jugadores</li> <li>Briefing zona infantil</li> </ol>	- Matriz de riesgos - Calendario TikTok
<b>2</b> (15-28 Sep)	4 videos TikTok + 2 Podcasts	<ol> <li>Grabación de videos con jugadores</li> <li>Alianza KBOZ</li> <li>Producción podcast KBOZ</li> <li>Diseño plantilla reportes</li> </ol>	- 2 videos publicados - 1 episodio piloto
<b>3</b> (29 Sep- 12 Oct)	Prototipo de zona infantil	<ol> <li>Maqueta 3D (área kids)</li> <li>Cotización proveedores (comida).</li> <li>Desarrollo MVP web reservas</li> <li>Construcción física</li> </ol>	- Maqueta interactiva - Menú económico
<b>4</b> (13-26 Oct)	Skin Oficial MLB "The Show"	<ol> <li>Reunión con EA Sports</li> <li>Diseño de assets digitales</li> <li>Plan torneo Twitch</li> </ol>	- Acuerdo de licencia - Desarrollo skin

# Conectores dependientes

